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Es geht voran
• �Dank des guten Wetters konnte die Inlinersanierung der Kanalhauptleitung schneller  

als geplant durchgeführt werden.
• �Die Muldensteine sind auf der Ostseite der Fahrbahn bis kurz vor der Durchfahrt verlegt.  

Auf der Westseite sind sie bis zum Beginn der Kurve verlegt.
• �Die Drainagebetonschicht auf der Fahrbahn ist bis zum Haupteingang der Sparkasse hergestellt.  

Die Pflasterarbeiten in der Fahrbahn schreiten gut voran.
• �Auf der Ostseite des Hauptplatzes sind die Pflasterarbeiten im Gehweg kurz vor dem Abschluss.
• �Es wurden diverse Restarbeiten im ersten Bauabschnitt fertig gestellt.

Rückblick

Thema

HauptplatzNewsletter15

Ihre Ansprechpartner: 	  
Hans Huttenloher 
Telefon: 08191/128-222
Christian Neumann 
Telefon: 08191/128-299

Ausblick
Die Planungen für die nächsten Wochen:

ab���@�L���'�%�/��	� �™��Setzen der Brunnenstube  
�™��Einbau der noch fehlenden Muldensteine  
�™��Verlegen der Entwässerungsrinne auf der Westseite

ab KW 21: 	 ��™��Pflasterarbeiten auf der Westseite des Hauptplatzes  
�™��Pflastern des Gehwegs im Bereich Schmalzturm  
�™��Beginn der Sanierungsarbeiten am Marienbrunnen

ab���@�L���&�,�/��	�™��Setzen der Baumglocken
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Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebookseite. Hier veröffentlichen wir kurzfristige Meldungen  
und halten Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden: www.facebook.com/hauptplatz
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Der Newsletter
… erscheint einmal im Monat und wenn aktuelle 
Arbeiten anstehen. Wir wünschen Ihnen eine  
gute Zeit und freuen uns mit Ihnen auf den  
neuen Hauptplatz.

Die Brunnenstube:
Nachdem die Archäologen Funde im Bereich Marienbrunnen aufgenommen  
und vermessen hatten, konnte das Loch für die Brunnenstube ausgehoben werden.  
Am Mittwoch, 15. Mai wurden dann per Autokran der Technikraum und der Wasser
behälter eingesetzt. Im Anschluss wird die Baugrube teilweise aufgefüllt, um die 
Rohrleitungen und Schächte für den Wasserkreislauf verlegen zu können.

2011 wurde die Marienstatue saniert. In diesem Jahr 
folgt die Sanierung des Beckens. Zuerst werden die 
Fugen der einzelnen Steine geöffnet, um sie dann 
ausbauen und aufbereiten zu können. Außerdem wird 
der alte Estrich ausgebaut, um in das Becken neue Rohre 
für Beleuchtung und Wasser einbauen zu können. 
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