

Thema

Fahrbahn frei!

Ab dem 26. November kann der Verkehr wieder über den Hauptplatz rollen.

Die Pflasterarbeiten der Fahrbahn sind für den ersten Bauabschnitt soweit abgeschlossen. Die Arbeiter haben damit rund zwei Drittel der gesamten Fahrbahn fertig gestellt.



Eine provisorische Fahrbahn aus Asphaltbeton verbindet den fertigen Bereich mit der noch zu bearbeitenden Straße.



Der Hauptplatz

5.500 qm gilt es im neuen Jahr zu pflastern. Das ist eine enorme Fläche. Der Hauptplatz lässt sich allerdings schneller bearbeiten als die schmalere Herkomerstraße, da hier aufgrund der Breite parallel gearbeitet werden kann.



11/21/2012 14



12

Newsletter Hauptplatz

Ausgabe 12 | November 2012

Herausgeber: Stadt Landsberg am Lech

Ihre Ansprechpartner:
Hans Huttenloher
Telefon: 08191/128-222
Christian Neumann
Telefon: 08191/128-299

Der Kanal

Die Arbeiten an den Kanalhauptleitungen für 2012 sind abgeschlossen. In den verbleibenden Tagen bis zur Winterpause sollen allerdings noch zwei bis drei Hausanschlüsse erneuert werden. Außerdem ist die Baustelleneinrichtung bereits für den Baubeginn 2013 passend umgesetzt.



Die Baustelle verabschiedet sich in den wohlverdienten Winterschlaf. Zum 07.12. wird alles winterfest gemacht. Los geht es wieder – je nach Witterung – nach den Faschingsferien. Die großräumige Umleitungsbeschilderung wird am Montag, 26. November pünktlich zur Verkehrsfreigabe außerhalb von Landsberg abgebaut und innerhalb Landsbergs und entlang der Autobahn außer Kraft gesetzt.



Herausgeber:
Stadt Landsberg am Lech

Stadtbauamt
Katharinenstraße 1
86899 Landsberg am Lech

Telefon: 08191/128-0
E-Mail: bauamt@landsberg.de
Internet: www.landsberg.de



Der Newsletter

... startet wieder im Februar.
Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit,
besinnliche Feiertage und einen guten Start
ins Jahr 2013!



Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebookseite. Hier veröffentlichen wir kurzfristige Meldungen und halten Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden: www.facebook.com/hauptplatz