

Thema

Ausblick

Die Planungen für die nächsten Wochen:

KW 38:

- Aufstellen der Marmorkugeln am Brunnen
- Abschließende Pflasterarbeiten

KW 39:

- Restarbeiten am Hauptplatz
- Wiederaufnahme der Installationsarbeiten am Brunnen sobald die Beschichtung im Becken ausgehärtet ist.
- Montage der Leuchten. Die Bodenleuchten in den Baumscheiben werden erst nach dem Setzen der Bäume montiert.
- Einbau des LED Bandes für die Straßenführung im Bereich der Kurve vom Schmalzturm bis zur Bushaltestelle an der Kurvenaußenseite.
- Einbau der Gitterroste in den Baumscheiben. Die Bäume selbst sollen voraussichtlich im Herbst (Oktober/November) eingepflanzt werden.



Arbeiten am Marienbrunnen:

Die Arbeiten am Marienbrunnen schreiten weiter gut voran. Die gereinigten und neuen Stufen wurden eingesetzt und verfugt. Schadhafte Stellen an den Beckenaußenwangen wurden ausgebessert. Außerdem wurden die vier Marmorkugeln auf die vorbereiteten Sockel gesetzt.

In der kommenden Woche werden sie vor Ort saniert. In der Brunnenstube wird derzeit die Technik installiert. Es wird angestrebt, dass zum Hauptplatzfest am **28.09.2013** der Brunnen in Betrieb genommen werden kann.



Bushäuschen

Ein Wunsch der Bürgergruppen bei den Planungen zur Neugestaltung des Hauptplatzes waren überdachte Sitzplätze bei den Bushaltestellen. In unmittelbarer Nähe werden auch die vom Stadtrat beschlossenen Bäume eingesetzt. Mit den nun installierten Bushäuschen konnte dem im Abstimmungsprozess in den Jahren 2010 und 2011 geäußerten Wunsch nach Sitzplätzen nachgekommen werden. Neben dem Bushäuschen auf der Seite des Marienbrunnens wird in Kürze ein Trinkbrunnen eingerichtet und eine E-Bike Ladestation zur Verfügung gestellt.

Ihre Ansprechpartner:

Hans Huttenloher
Telefon: 08191/128-222
Christian Neumann
Telefon: 08191/128-299



18

Newsletter Hauptplatz

Ausgabe 18 | September 2013

Herausgeber: Stadt Landsberg am Lech

Verkehrsfreigabe

Der Verkehr ist seit Donnerstag 19. September 18 Uhr für beide Richtungen freigegeben. Kleine Abschlussarbeiten (Leuchtband und Markierungen) können auch im fließenden Verkehr erfolgen.



**Festeinzug am Samstag,
28.09. um 10 Uhr**
**Frühschoppen am Sonntag,
29.09. ab 10 Uhr**

Hauptplatzfest

Am 28. und 29. September wird der Hauptplatz feierlich eingeweiht. Die Planungen für das große Fest laufen auf Hochtouren. Zahlreiche Landsberger Einzelhändler, Gastronomen, Vereine und Organisationen bringen sich aktiv mit verschiedenen Ständen und Aktionen ein, um die Fertigstellung des Platzes gebührend zu feiern. Für Samstagvormittag ist ein Einzug auf den neuen Hauptplatz geplant. Im Anschluss können die Besucher des Festes gemütlich beisammensitzen und den Platz genießen, an zahlreichen Attraktionen teilnehmen oder durch die neu entstandene Einkaufsmeile bummeln. Am Abend kann zusammen mit der Band Crosstalk gefeiert werden. Der Sonntag startet mit einem gemütlichen Frühschoppen. Anschließend wird der Platz feierlich gesegnet.



Ihre Ansprechpartner: Hans Huttenloher Christian Neumann
Telefon: 08191/128-222 Telefon: 08191/128-299



Herausgeber:
Stadt Landsberg am Lech

Stadtbauamt
Katharinenstraße 1
86899 Landsberg am Lech

Telefon: 08191/128-0
E-Mail: bauamt@landsberg.de
Internet: www.landsberg.de

Der Newsletter

... erscheint einmal im Monat und wenn aktuelle Arbeiten anstehen. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und freuen uns mit Ihnen auf den neuen Hauptplatz.



Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebookseite. Hier veröffentlichen wir kurzfristige Meldungen und halten Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden: www.facebook.com/hauptplatz

